

# 平成31年度 加茂市建設工事発注見通し

4/16現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
1	川西線污水管築造工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 1 5 0 L=100	第 1 四半期
2	大池線污水管布設工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=50	第 2 四半期
3	川西池線污水管布設工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=50	第 2 四半期
4	川西山島線污水管布設工事	大字加茂新田	120 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=90	第 2 四半期
5	川西山島線污水管布設その2工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=50	第 2 四半期
6	山島川西堤防下線污水管布設工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 1 5 0 L=60	第 2 四半期
7	県道長岡栃尾巻線污水圧送管布設工事	大字加茂新田	120 日間	土木一式	開削 φ 1 0 0 L=80	第 2 四半期
8	第 1 1 污水幹線圧送管布設工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 1 0 0 L=100	第 2 四半期
9	第 1 1 污水幹線圧送管布設その2工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 1 0 0 L=100	第 2 四半期
10	第 1 2 污水幹線圧送管布設工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	開削 φ 1 0 0 L=200	第 2 四半期
11	第 1 2 污水幹線圧送管布設その2工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	開削 φ 1 0 0 L=200	第 2 四半期
12	第 1 2 污水幹線圧送管布設その3工事	大字加茂新田	120 日間	土木一式	開削 φ 1 0 0 L=80	第 2 四半期
13	第 1 2 污水幹線管渠築造工事	大字加茂新田	120 日間	土木一式	推進 φ 2 0 0 L=120	第 2 四半期
14	伝兵衛下線 1 号管渠築造工事	大字後須田	120 日間	土木一式	推進 φ 2 0 0 L=100	第 2 四半期
15	伝兵衛下線 1 号外1線管渠築造工事	大字後須田	150 日間	土木一式	推進 φ 2 0 0 L=180	第 2 四半期

# 平成31年度 加茂市建設工事発注見通し

4/16現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
16	県道長岡栃尾巻線污水管移設工事	新町二丁目	90 日間	土木一式	開削 φ150 L=10	第 2 四半期
17	第 1 1 污水幹線圧送管布設その3工事	大字加茂新田	120 日間	土木一式	開削 φ100 L=130	第 3 四半期
18	葵中学校（校舎）耐震改修その2工事	矢立	210 日間	建築一式	耐震補強及びそれに伴う改修	第 1 四半期
19	石川小学校屋外非常階段改修工事	石川二丁目	90 日間	建築一式	既存階段撤去の上鉄骨階段新設	第 1 四半期
20	下条小学校屋外非常階段改修工事	中村	90 日間	建築一式	既存階段撤去の上鉄骨階段新設	第 1 四半期
21	下条小学校ガス管改修工事	中村	60 日間	管	白ガス管を埋め殺しポリ管を新設	第 1 四半期
22	加茂南小学校屋内運動場屋根改修その3工事	五番町	90 日間	建築一式	部分カバー工法	第 1 四半期
23	新町木造雁木づくりアーケード建築その6工事	新町二丁目	180 日間	建築一式	木造（一部鉄骨造）平屋建て	第 2 四半期
24	加茂小学校屋内運動場冷暖房機設置工事	青海町一丁目	120 日間	管	屋内運動場にガス式エアコンを新設	第 4 四半期
25	加茂南小学校屋内運動場冷暖房機設置工事	五番町	120 日間	管	屋内運動場にガス式エアコンを新設	第 4 四半期
26	下条小学校屋内運動場冷暖房機設置工事	中村	120 日間	管	屋内運動場にガス式エアコンを新設	第 4 四半期
27	加茂西小学校屋内運動場冷暖房機設置工事	大字加茂新田	120 日間	電気	屋内運動場に電気式エアコンを新設	第 4 四半期
28	七谷小学校屋内運動場冷暖房機設置工事	大字下高柳	120 日間	電気	屋内運動場に電気式エアコンを新設	第 4 四半期
29	須田小学校屋内運動場冷暖房機設置工事	大字前須田	120 日間	電気	屋内運動場に電気式エアコンを新設	第 4 四半期
30	石川小学校屋内運動場冷暖房機設置工事	石川二丁目	120 日間	管	屋内運動場にガス式エアコンを新設	第 4 四半期

# 平成31年度 加茂市建設工事発注見通し

4/16現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
31	加茂中学校屋内運動場冷暖房機設置工事	学校町	120 日間	管	屋内運動場にガス式エアコンを新設	第 4 四半期
32	葵中学校屋内運動場冷暖房機設置工事	矢立	120 日間	管	屋内運動場にガス式エアコンを新設	第 4 四半期
33	七谷中学校屋内運動場冷暖房機設置工事	大字下高柳	120 日間	電気	屋内運動場に電気式エアコンを新設	第 4 四半期
34	若宮中学校屋内運動場冷暖房機設置工事	若宮町一丁目	120 日間	管	屋内運動場にガス式エアコンを新設	第 4 四半期
35	須田中学校屋内運動場冷暖房機設置工事	大字後須田	120 日間	電気	屋内運動場に電気式エアコンを新設	第 4 四半期
36	芝野宮ノ浦線道路改良工事	芝野	90 日間	土木一式	L=120m W=4.0m	第 1 四半期
37	赤谷幹線道路改良工事	赤谷	90 日間	土木一式	L=10m W=5.0m	第 2 四半期
38	舞台八幡線道路改良工事	上条	90 日間	土木一式	L=40m W=7.0m	第 2 四半期
39	下条矢立境線道路改良工事	高須町二丁目	120 日間	土木一式	L=70m W=3.5m	第 2 四半期
40	準用河川堰ノ川改良その1工事	黒水	120 日間	土木一式	L=50m B=1.5m H=1.0m	第 2 四半期
41	準用河川堰ノ川改良その2工事	黒水	120 日間	土木一式	L=50m B=1.5m H=1.0m	第 2 四半期
42	準用河川堰ノ川舗装復旧工事	黒水	60 日間	土木一式	A=500㎡	第 3 四半期
43	新福島線道路改良工事	下条	180 日間	土木一式	L=350m W=8.0m	第 3 四半期
44	東芝横線道路改良工事	田中新田	90 日間	土木一式	L=30m W=8.0m	第 3 四半期
45	八幡二丁目1号線消雪パイプさく井工事	八幡二丁目	120 日間	さく井	消雪井戸さく井 H=30m	第 2 四半期

# 平成31年度 加茂市建設工事発注見通し

4/16現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
46	若宮公園施設整備工事	大字下条 大字加茂	120 日間	土木一式	へリポート、外柵工L=100m	第 3 四半期
47	宮寄上基盤整備工事	大字宮寄上	210 日間	土木一式	区画拡大A=3. 8 8 ha他	第 1 四半期
48	県道出戸村松線配水管移設工事	大字中大谷	120 日間	管	HPPE φ 100 L=50. 0m	第 1 四半期
49	市道川西山島線配水管移設その1工事	大字加茂新田	120 日間	管	HPPE φ 100 L=60. 0m	第 2 四半期
50	市道川西山島線配水管移設その2工事	大字加茂新田	120 日間	管	HPPE φ 100 L=60. 0m	第 2 四半期
51	市道川西山島線配水管移設その3工事	大字加茂新田	120 日間	管	HPPE φ 100 L=80. 0m	第 2 四半期
52	市道後須田五反田線配水管移設工事	大字後須田	120 日間	管	DCIP(NS) φ 100 L=40. 0m	第 2 四半期
53	市道伝兵衛下線 1 号配水管移設工事	大字後須田	120 日間	管	DCIP(NS) φ 100 L=50. 0m	第 2 四半期
54	市道伝兵衛下線 1 号外 1 線配水管移設工事	大字後須田	150 日間	管	DCIP(NS) φ 100 L=50. 0m	第 2 四半期
55	市道上元居屋敷線給水管移設工事	大字後須田	100 日間	管	PE φ 30 L=60. 0m	第 2 四半期