

令和5年度 加茂市建設工事発注見通し

4月20日現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
1	下条矢立境線污水管渠築造工事	大字加茂新田	180 日間	土木一式	開削 φ 200 L=89.1m	第 1 四半期
2	源七小路線污水管渠築造工事	大字後須田	140 日間	土木一式	開削 φ 150 L=40.0m 推進 φ 150 L=40.0m	第 1 四半期
3	希多町6号線污水管布設工事	大字加茂新田	120 日間	土木一式	開削 φ 150 L=59.7m	第 2 四半期
4	仲組諏訪ノ木線管渠築造その1工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 150 L=103.8m	第 2 四半期
5	仲組諏訪ノ木線管渠築造その2工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 150 L=73.9m	第 2 四半期
6	仲組諏訪ノ木線管渠築造その3工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ 150 L=100.5m	第 2 四半期
7	マンホールポンプ設置工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	マンホールポンプ設置 N=1基	第 1 四半期
8	川西山島線污水管布設その1工事	大字後須田	120 日間	土木一式	開削 φ 150 L=99.3m	第 2 四半期
9	八幡猿毛線外1線污水管布設工事	大字狭口	120 日間	土木一式	開削 φ 150 L=65.0m	第 2 四半期
10	桜沢線4号污水管布設工事	大字狭口	70 日間	土木一式	開削 φ 150 L=30.0m	第 1 四半期
11	番田地内污水管布設工事	番田	85 日間	土木一式	開削 φ 150 L=57.75m	第 1 四半期
12	川西山島線污水管布設その2工事	大字後須田	70 日間	土木一式	開削 φ 150 L=26.0m	第 2 四半期
13	希多町8号線污水管布設工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ 150 L=32.0m	第 2 四半期
14	希多町9号線污水管布設工事	大字加茂新田	85 日間	土木一式	開削 φ 150 L=30.5m	第 2 四半期
15	市道真木屋線配水管布設替工事	上条	150 日間	管	HPPE φ 100mm L=110m	第 2 四半期
16	市道西加茂中線配水管布設替工事	栄町	150 日間	管	HPPE φ 100mm L=110m	第 2 四半期
17	市道幸栄線配水管布設替工事	栄町	180 日間	管	HPPE φ 100mm L=150m	第 2 四半期
18	市道希多町6号線外1線配水管移設工事	大字 加茂新田	100 日間	管	HPPE φ 75mm L=65m	第 2 四半期
19	市道希多町6号線配水管移設工事	大字 加茂新田	100 日間	管	HPPE φ 75mm L=65m	第 2 四半期
20	市道源七小路線配水管移設工事	大字 後須田	90 日間	管	HPPE φ 100mm L=25m	第 2 四半期

令和5年度 加茂市建設工事発注見通し

4月20日現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
21	市道源七小路線配水管移設その2工事	大字 後須田	140 日間	管	HPPE φ 100mm L=85m	第 2 四半期
22	市道川西山島線配水管移設工事	大字 山島新田	120 日間	管	HPPE φ 100mm L=65m	第 2 四半期
23	市道八幡猿毛線配水管移設工事	大字 狭口	100 日間	管	HPPE φ 100mm L=33.5m	第 2 四半期
24	桜沢配水池テレメータ用UPS更新工事	桜沢	300 日間	電気	テレメータ用UPS更新 N=1式	第 1 四半期
25	黒水送水ポンプ場加圧ポンプ更新工事	大字 黒水	300 日間	電気	加圧ポンプ更新 N=2基	第 1 四半期
26	東芝横線道路改良工事	大字田中新田	90 日間	土木一式	L=60m W=5.0m	第 2 四半期
27	菅端諏訪ノ木線道路改良工事	大字加茂新田	90 日間	土木一式	L=30m W=5.0m	第 2 四半期
28	舞台八幡線道路改良工事	大字上条	90 日間	土木一式	L=30m W=7.0m	第 2 四半期
29	下条矢立境線道路改良工事	高須町二丁目	90 日間	土木一式	L=30m W=2.0m (歩道整備)	第 2 四半期
30	城ノ腰線舗装工事	大字前須田	60 日間	舗装	L=50m W=6m	第 1 四半期
31	大皆川線道路改良工事	大字上条	60 日間	土木一式	L=10m W=5m	第 2 四半期
32	九軒小路線道路改良工事	大字鶴森	60 日間	土木一式	L=30m W=6m	第 2 四半期
33	中村小橋線道路改良工事	小橋1丁目	60 日間	土木一式	L=30m W=6m	第 2 四半期
34	升沢入線路肩改修工事	大字中大谷	90 日間	土木一式	L=10m W=5m	第 2 四半期
35	準用河川堰ノ川改修工事	大字黒水	120 日間	土木一式	L=80m B=1.3m H=0.7m	第 2 四半期
36	下条矢立境線舗装修繕工事	大字矢立新田	90 日間	舗装	切削オーバーレイ工 L=450m	第 2 四半期
37	下川原排水機場排水設備更新工事	千刈1丁目	100 日間	電気	排水ポンプ等更新 一式	第 2 四半期
38	加茂病院通線消雪用井戸さく井工事	青海町1丁目	100 日間	さく井	さく井工 H=135m	第 2 四半期
39	駅前線消雪用井戸さく井工事	駅前	100 日間	さく井	さく井工 H=100m	第 2 四半期
40	穀町中線消雪用井戸さく井工事	穀町	100 日間	さく井	さく井工 H=100m	第 2 四半期

令和5年度 加茂市建設工事発注見通し

4月20日現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
41	穀町小橋線消雪パイプ布設替工事	岡ノ町	100 日間	土木一式	メインパイプ布設替 L=100m	第 2 四半期
42	新町多目的広場整備工事	新町二丁目	150 日間	土木一式	広場633㎡アスファルト舗装他	第 1 四半期
43	メリア3階トイレ改修工事	駅前	120 日間	管工事	既存トイレの洋式化及び多目的トイレの新設	第 1 四半期
44	加茂七谷温泉美人の湯冷温水発生機更新工事	大字宮寄上	150 日間	管工事	既存冷温水発生機2台更新	第 1 四半期
45	加茂市役所庁舎正面玄関庇改修工事	幸町二丁目	90 日間	建築一式	経年劣化した庁舎正面玄関庇の改修	第 1 四半期
46	加茂山公園高台見晴台改築工事	大字加茂	120 日間	建築一式	老朽化した見晴台の改築（現況：木造3階建、A=105㎡）	第 2 四半期
47	林道麻布谷黒水線住岡橋修繕工事	大字下高柳	150 日間	土木一式	橋梁修繕L=54.5m W=5.0m	第 1 四半期