

令和元年度 加茂市建設工事発注見通し（後期）

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
1	川西池線污水管布設工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ150 L=50	第 3 四半期
2	川西線污水管築造工事	大字加茂新田	150 日間	土木一式	推進 φ150 L=100	第 3 四半期
3	山島川西堤防下線污水管布設工事	大字加茂新田	100 日間	土木一式	開削 φ150 L=60	第 3 四半期
4	伝兵衛下線 1 号外1線管渠築造工事	大字後須田	150 日間	土木一式	推進 φ200 L=180	第 3 四半期
5	下条小学校屋外非常階段改修工事	中村	90 日間	建築一式	既存階段撤去の上鉄骨階段新設	第 3 四半期
6	東芝横線道路改良工事	大字田中新田	90 日間	土木一式	L=30m W=6.0m	第 3 四半期
7	芝野宮ノ浦線道路改良工事	芝野	90 日間	土木一式	L=120m W=4.0m	第 3 四半期
8	新福島線道路改良工事	大字下条	180 日間	土木一式	L=350m W=8.0m	第 4 四半期
9	下条矢立境線道路改良工事	高須町二丁目	120 日間	土木一式	L=70m W=3.5m	第 4 四半期
10	準用河川堰ノ川舗装復旧工事	大字黒水	60 日間	舗装	A=500㎡	第 4 四半期
11	若宮公園施設整備工事	大字下条 大字加茂	90 日間	土木一式	外柵工L=250m	第 3 四半期
12	市道川西山島線配水管移設その1工事	大字山島新田	120 日間	管	HPPE φ100L=43.5m、HPPE φ75L=83.8m	第 3 四半期
13	市道川西山島線配水管移設その2工事	大字加茂新田	120 日間	管	DCIP φ100 L=43.7m	第 3 四半期