

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
新潟県	加茂市	下条地区	長福寺・上下条・早田・小橋・興屋向・福島・中村・中興野・下興野・天神林			①	②	③・④			
		加茂地区	猿毛・小貫・乳倉子・駒岡・元狭口・芦ノ出・山崎大袋桜沢・八幡・本地上条・神明・陣ヶ峰・魁・岡ノ町・矢立・石川・諏訪ノ木・住寺堀・仲組・川西・山島	2019年度中の制度周知により地区の意向を判断する。							
		七谷地区	黒水東区・黒水北区・黒水西区・黒水中区・黒水南区・上黒水・長谷・下土倉・上土倉・上大谷・中大谷・下大谷・下高柳・上高柳・小乙・岩野・西山	同上							
		須田地区	田中新田・上鶴森・中鶴森・下鶴森・砂押新田・前須田・後須田第一・後須田第二・後須田第三・後須田第四・北潟・五反田	同上							

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続