

## エリアプラットフォーム準備協議会及びワーキンググループの目的と進め方

### 1. 目的

- まちなかエリアにおいて、多様な主体が同じベクトルでのまちづくり、賑わいづくりを進めるための共通の羅針盤とも言うべき「未来ビジョン」を策定し、その方向性を明示するとともに、実現に向けた取組を紐づけること。
- 多様な主体が相互に連携し、協力しながら、まちづくりや賑わいづくりの個々の取組を推進するとともに、それらの取組が未来ビジョンの実現につながるよう、方向性をマネジメントしていく場としての「エリアプラットフォーム（以下、AP）」を構築すること。

### 2. 進め方

- APの構築（構成員の役割や関わり方、運営体制など）に関する議論と、未来ビジョンの内容（目指すべき姿や行うべき取組の方向性など）に関する議論を並行して検討していく。
- 原則として、具体的な議論や検討はワーキンググループ（以下、WG）にて行うものとし、協議会においては、WGが作成した素案に基づいて、目線合わせとブラッシュアップを行うものとする。

### 3. スケジュール（案）

会議予定	議事概要	会議/WGのゴール
第1回協議会 (R5.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会とWGの目的、進め方を共有</li> <li>・これまでの取組状況や検討内容を共有</li> <li>・セミナーの内容やWGでの検討事項及び視察研修実施時期の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会議の目的と進め方について参加者間で合意が得られる</li> </ul>
セミナー (R5.7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・講師によるAPや未来ビジョンの解説（これからの時代に合ったまちづくりの進め方などを含めて学ぶ）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・参加者にとってAPや未来ビジョンが自分事になるような気づきを得られる</li> </ul>
第1回WG (R5.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回協議会やセミナーで共有された情報を基に、各主体の果たすべき役割を議論</li> <li>・視察研修先の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・APの構成や役割について参加者間で目線が合う</li> </ul>
第2回WG 兼視察研修 (R5.9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・他事例の現地視察を行い、視察先にてAPの運営体制を議論</li> <li>・具体の取組に触れながら未来ビジョンに対する理解を深化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モデルケースを通して、APや未来ビジョンと実際のまちづくりとの関係を肌感覚で共有する</li> </ul>

第2回協議会 (R5.10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・WG や視察研修での検討内容の報告</li> <li>・AP 構成員の役割や関わり方を確認</li> <li>・次回 WG での検討事項の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・AP の運営体制への理解が得られ、未来ビジョン検討の素地が整う</li> </ul>
第3回 WG (R5.11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未来ビジョンに盛り込むべき重点方針や優先すべきエリア、取組などを検討し、骨子案の原案を作成</li> <li>・R6 年度取組、事業計画を検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・方針やエリア、取組等の特性や重み付けに関して、参加者のベクトルが一致する</li> </ul>
第4回WG (R5.12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前回 WG の議論を踏まえ、未来ビジョン（骨子案）に盛り込むべき内容や名称、取組や事業計画を検討</li> <li>・AP 設立後の流れを協議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未来ビジョン（骨子案）に盛り込むべき内容の案が決定される</li> <li>・AP の運営体制の案が決まる</li> </ul>
第3回協議会 (R6.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・WG での検討内容の報告</li> <li>・AP の持続可能な運営体制を確認</li> <li>・未来ビジョン（骨子案）を確認</li> <li>・R6 年度取組、事業計画を確認</li> <li>・AP の規約、運営体制などの確認</li> <li>・次回 WG での検討事項の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・AP の体制や未来ビジョンの内容が共有され、参加者の目線が一致し、AP の設立に向けた連帯関係が構築される</li> </ul>
第5回 WG (R6.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未来ビジョン（素案）を検討</li> <li>・AP 設立後の運営体制の移行を確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・骨子案から素案へと未来ビジョンの内容がブラッシュアップされる</li> </ul>
第4回協議会 兼 AP 設立総会 (R6.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・AP の設立を承認し、協議会を解散</li> <li>・未来ビジョン（素案）を公開</li> <li>・R6 年度取組、事業内容を公開</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・AP の構成員がイメージを共有して未来ビジョン（素案）を説明できる</li> </ul>
オープンプラットフォームを通して未来ビジョン（素案）への意見を公募		
第2回 AP 総会 (R6. 夏頃)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未来ビジョン（案）を承認</li> <li>・市民への未来ビジョンの普及に着手</li> <li>・ロードマップを具体化に着手</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各構成員が未来ビジョンの実現に向けた行動に着手できる</li> </ul>

※協議会や WG 等の進捗状況に応じて、スケジュールは適宜見直していきます。