

■加茂市都市計画マスタープラン策定スケジュール(案)

業務内容	令和5年度												令和6年度											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1. 上位・関連計画等の整理	→																							
2. 都市の現況分析	→																							
3. 住民意向調査	→																							
4. 都市づくりの課題整理																								
都市特性や問題点の分析評価				→																				
都市計画や都市構造上の課題整理				→																				
5. 将来目標の設定																								
将来都市像及び都市構造の設定																								
理念及び目標の設定																								
6. 全体構想の策定																								
分野ごとの方向性検討																								
分野ごとの基本方針の作成																								
7. 地域別構想の策定																								
地域別の現状、課題整理																								
地域別の将来像、施策設定																								
8. 実現化方策の検討																								
9. 合意形成の支援																								
策定主任会議	●			●			●			●			●			●			●			●		
庁内検討委員会	●				●			●			●			●			●			●			●	
策定委員会（8回）			①			②			③			④			⑤			⑥			⑦		⑧	
地域別懇談会（3回×5地域）						①								②						③				
パブリックコメント																								
都市計画審議会報告																								
議会報告					●						●						●				●			
10. 計画案のとりまとめ及び概要版の作成																								
計画案のとりまとめ																								
概要版の作成																								

策定委員会：計画内容の審議、決定

- ① 第1回：本計画の位置づけと住民意向調査の実施について
- ② 第2回：現況分析と住民意向調査結果を踏まえた都市づくりの課題について
- ③ 第3回：将来目標案と全体構想骨子案について
- ④ 第4回：全体構想について
- ⑤ 第5回：地域別の現状と課題について
- ⑥ 第6回：地域別構想素案について
- ⑦ 第7回：地域別構想と実現化方策について
- ⑧ 第8回：パブリックコメント結果、計画書、概要版について

地域別懇談会：住民意見の聴取、確認

- ① 第1回：加茂市の課題と今後のまちづくりについて（ワークショップ形式）
- ② 第2回：地域の課題と今後のまちづくりについて（ワークショップ形式）
- ③ 第3回：地域別構想について（報告）

3月議会前に策定委員会を開催

3月議会前に策定委員会を開催

中間報告

全体構想とあわせて地域別構想案を報告

計画案の内容を公開して市民意見を募集

最終報告

全体構想