

令和5年度 加茂市建設コンサルタント等発注見通し

10月20日現在

No.	委 託 名	施工地	期 間	委 託 の 概 要	発注時期
1	西部第3地区ほか設計業務委託	大字加茂新田	100日間	管渠実施計画 1式	第3四半期
2	橋梁塗装塗替え補修設計業務委託	市内一円	180日間	塗装塗替え工 N=3橋	第3四半期