

令和5年度 加茂市建設工事発注見通し

10月20日現在

No.	工 事 名	施工地	期 間	工事種別	工 事 の 概 要	発注時期
1	希多町6号線污水管布設工事	加茂新田	120 日間	土木一式	開削 φ150 L=59.7m	第 3 四半期
2	川西山島線污水管布設工事	大字後須田	100 日間	土木一式	開削 φ150 L=61.0m	第 3 四半期
3	希多町2号線外4線道路復旧工事	大字後須田、加茂新田	85 日間	舗装	舗装本復旧 A=1,127m ²	第 3 四半期
4	市道川西山島線配水管移設工事	大字山島新田	120 日間	管	HPPE φ100mm L=65m	第 3 四半期
5	桜沢配水池テレメータ用UPS更新工事	桜沢	150 日間	電気	テレメータ用UPS更新 N=1式	第 3 四半期
6	大皆川線道路改良工事	大字上条	60 日間	土木一式	L=10m W=5m	第 3 四半期
7	準用河川堰ノ川改修工事	大字黒水	120 日間	土木一式	L=80m B=1.3m H=0.7m	第 3 四半期
8	下川原排水機場排水設備更新工事	千刈1丁目	100 日間	電気	排水ポンプ等更新 一式	第 3 四半期
9	穀町中線消雪用井戸さく井工事	穀町	100 日間	さく井	さく井工 H=100m	第 3 四半期
10	穀町小橋線消雪パイプ布設替工事	岡ノ町	100 日間	土木一式	メインパイプ布設替 L=100m	第 3 四半期