

# 総合計画策定スケジュール

令和2年10月9日

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月			
計画全体の流れ	講演会 ○		基本的事項・ 骨子等の検討				基本構想の作成 →			基本計画の作成 →												基本構想上程・議決 ●		印刷・配布 →		
市議会										意見交換 □					中間報告 ○						○報告	●議決				
策定委員							任命 ○	協議・確認・修正																		
策定主任							任命 ○	協議・確認・修正																		
審議会							公募 →			委員の委嘱 ○ (諮問) 方針等を説明 ○1回		基本構想・計画 ○2回		案の審議 ○3回		パブコメ案審議 ○4回				協議 ○5回		(答申) ○6回				
市民アンケート							配布 →	集計 →		結果公表 ○		市内に住む18歳以上、2,000人を無作為抽出														
中学生アンケート							実施 →	集計 →			中学3年を対象															
ワークショップ									26日 ○	10日、24日 ○ ○	一般市民を対象。協働によるまちづくりについて行政職員と考える。(計3回)															
パブリックコメント																パブリックコメントの実施 →	意見反映 →	5月上旬から30日程度								

※基本構想を議決するための条例を制定する予定