

総合計画策定スケジュール

資料 3
第3回審議会

令和3年2月26日

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
計画全体の流れ	講演会 ○		基本的事項・ 骨子等の検討				基本構想の作成 →			基本計画の作成 →												基本構想上程・議決 ○		印刷・配布 →
市議会										意見交換				中間報告・意見交換 ○ ●								○報告	○議決	
策定委員							任命 ○	協議・確認・修正																
策定主任							任命 ○	協議・確認・修正																
審議会							公募 →			委員の委嘱 ○ (諮問) 方針等を説明 ○1回		基本構想・計画 ○2回		案の審議 ○3回		パブコメ案審議 ○4回 → ●						協議 ○5回	(答申) ○6回	
市民アンケート							配布 →	集計 →		結果公表 ○		市内に住む18歳以上、2,000人を無作為抽出												
中学生アンケート							実施 →	集計 →				中学3年を対象												
ワークショップ										26日 ○	10日、24日 ○ ○	一般市民を対象。協働によるまちづくりについて行政職員と考える。(計3回)												
パブリックコメント																パブリックコメントの実施 →	意見反映 →					6月1日から30日程度		

※基本構想を議決するための条例を制定する予定