

# 総合計画策定スケジュール

令和3年5月28日

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
計画全体の流れ	講演会 ○		基本的事項・ 骨子等の検討				基本構想の作成 →															基本構想上程・議決 ○		
								基本計画の作成 →															印刷・配布 →	
市議会										意見交換				中間報告、意見交換 ○○										
策定委員							任命 ○	協議・確認・修正															○報告	○議決
策定主任							任命 ○	協議・確認・修正																
審議会							公募 →			委員の委嘱 ○ (諮問) 方針等を説明 ○1回		基本構想・計画 ○2回		案の審議 ○3回		パブコメ案審議 ○4回						協議 ○5回	(答申) ○6回	
市民アンケート							配布 →	集計 →		結果公表 ○		市内に住む18歳以上、2,000人を無作為抽出												
中学生アンケート							実施 →	集計 →				中学3年を対象												
ワークショップ									26日 ○	10日、24日 ○○		一般市民を対象。協働によるまちづくりについて行政職員と考える。(計3回)												
パブリックコメント																パブリックコメントの実施 →	意見反映 →						6月7日(予定)から30日程	

※基本構想を議決するための条例を制定する予定