

(別紙)

繰越前提業務に関する特記仕様書

- 1 本業務の当初契約工期は、契約締結の日から令和 5 年 3 月 31 日までであるが、国から繰越承認が得られ、かつ加茂市議会で繰越を承認する議決が得られた場合には、直ちに工期の変更契約を行うものとする（変更する場合の工期 150 日間）。ただし、繰越承認に伴う変更は契約工期の変更のみとし、金額については変更の対象としない。

なお、繰越承認が得られなかった場合は、令和 5 年 3 月 31 日をもって業務を打ち切り、契約を終了するものとする。その場合、本業務のうち完了した部分とそれに対する諸経費について、変更契約を締結し、清算する。

- 2 業務工程表の作成にあたっては、変更する場合の工期 150 日間における工程表を作成し提出すること。